

Daftar Isi

Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah	3
1.6 Metode penelitian	3
BAB 2 Dasar Teori	4
2.1 Estimasi.....	4
2.2 Tender Proyek Konstruksi	6
2.2.1 Prakualifikasi	6
2.2.2 Undangan Tender.....	7
2.2.3 Rapat Penjelasan	7
2.2.4 Peninjauan Lapangan.....	7
2.2.5 Pemakasukan Penawaran	7
2.3 Alat.....	11
2.4 Lain-Lain	21
2.5 <i>Overhead</i>	25
2.6 Perbedaan Anggaran Pekerjaan Persiapan Rencana dan Realisasi	26
2.6.1 Kesalahan Estimasi	27
2.6.2 Keterlambatan Proyek.....	27

2.7 Manajemen Proyek Konstruksi.....	29
BAB 3 Metodologi Penelitian	33
3.1 Kerangka Berfikir Penelitian	33
3.2 Sumber Data.....	35
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.4 Metode Pengolahan Data	35
3.4.1 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	36
3.4.2 Uji <i>Paired Sample T-Test</i>	36
BAB 4 Analisis Data	37
4.1 Rangkuman Data.....	37
4.2 Pengolahan Data	46
4.2.1 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	46
4.2.2 Uji <i>Paired Sample T-Test</i>	48
BAB 5 Kesimpulan dan Saran	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	51
Daftar Pustaka	53
LAMPIRAN	

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Output SPSS Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Lampiran 2. Output SPSS Uji *Paired Sample T-Test*

Daftar Tabel

Tabel 4.1	Data Proyek D-Office	37
Tabel 4.2	Pekerjaan Persiapan Rencana.....	40
Tabel 4.3	Pekerjaan Persiapan Realisasi	43
Tabel 4.5	Rangkuman Data dan Hasil Uji Normalitas Keseluruhan Data	46
Tabel 4.6	Rangkuman Data dan Hasil Uji Normalitas Kantor.....	47
Tabel 4.8	Hasil Uji <i>Paired Sample T-Test</i> Keseluruhan Data	48
Tabel 4.9	Hasil Uji <i>Paired Sample T-Test</i> Kantor	48
Tabel 4.10	Hasil Uji <i>Paired Sample T-Test</i> Hunian	48