

**IDENTIFIKASI FAKTOR PENGARUH DOMINAN
KETERLAMBATAN PROYEK AKIBAT RANTAI PASOK
PADA PENGADAAN PELAT BETON PRACETAK**



**Oleh:
Firena Bian Saputri
325160135**

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar
Sarjana Teknik

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**