

**ANALISIS PENGARUH PEMILIHAN JENIS BEKISTING
TERHADAP DURASI DAN BIAYA PELAKSANAAN
PEKERJAAN STRUKTUR PROYEK X**



**Oleh:
Wilsen Hartanto Lim
325160115**

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mendapatkan gelar Sarjana Teknik

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2019**