



**ANALISIS FAKTOR RISIKO COST OVERRUN DAN
TINDAKAN PENCEGAHANNYA PADA TAHAP PRODUKSI
PROYEK GEDUNG DI PT. X**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar
Magister Teknik**

**Julius
No. Mahasiswa : 327072009**

**Universitas Tarumanagara
Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil**

Jakarta, Agustus 2008