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DAFTAR NOTASI 

Berikut merupakan daftar notasi yang digunakan: 

BT = Time Buffer 

BA = Amount Buffer 

DT = Durasi Pekerjaan Maksimum 

DA = Jumlah Pekerjaan Maksimum 

FT = Waktu Selesai 

k  = Pekerjaan yang Ditinjau 

k’ = Pekerjaan k dengan Segmen yang Berbeda 

k-1 = Pekerjaan Pendahulu dari Pekerjaan yang Ditinjau 

ST = Waktu Mulai 

x = Variabel Jumlah dari Suatu Pekerjaan 

y = Variabel Waktu dari Suatu Pekerjaan 

  


